

Relatório Técnico

(Projeto_myTechFit)

Aula: Projeto

Professor(a): Bruno&Samuel **Aluno:** Joel João de Araujo Neto, Luiza Takemi Araujo dos Santos

Curso: 2°DEVT - SENAI

Data: 01/10/2025



Sumário

1. Visão do Produto (Product Vision)	1
2. Estrutura de Metodologia Híbrida	1
2.1. Kanban: Gestão do Fluxo de Valor	1
2.2. eXtreme Programming (XP): Práticas de Qualidade	2
3. Backlog Prioritário do Sistema TechFit	
4. Reuniões e Eventos	3
5. Definição de Pronto (Definition of Done - DoD)	

Documento do Projeto Ágil: myTechFit

Filosofia de Trabalho: Kanban (Fluxo Contínuo) + eXtreme Programming (Qualidade Técnica)

Contexto do Projeto: O sistema TechFit visa substituir controles manuais (planilhas, fichas de papel) e modernizar a experiência do aluno, resolvendo problemas de agendamento, controle de acesso e comunicação.

1. Visão do Produto (Product Vision)

Desenvolver um sistema completo (Web/Mobile) para a rede de academias TechFit que integre as operações de agendamento, controle de acesso, avaliação física e comunicação, garantindo alta satisfação do cliente e eficiência operacional.

Objetivo Central: Aumentar a satisfação dos clientes e reduzir os custos operacionais (filas, erros manuais) por meio de um sistema digital completo.

2. Estrutura de Metodologia Híbrida

O projeto utilizará a sinergia entre o Kanban e o XP para equilibrar a gestão de fluxo de trabalho e a qualidade do código.

2.1. Kanban: Gestão do Fluxo de Valor

O trabalho será visualizado e gerenciado através de um quadro Kanban, focado no **fluxo contínuo de entrega**, e não em ciclos de tempo fixo (sprints).

Coluna	Descrição	Limite WIP (Trabalho em Progresso)
Backlog (A Fazer)	Lista priorizada de todas as funcionalidades (Módulos) a serem desenvolvidas.	N/A
Em Desenvolvimento	Tarefas que estão sendo ativamente codificadas, aplicando <i>Pair Programming</i> e <i>TDD</i> .	3 (Máximo de 3 tarefas ativas no time)
Em Revisão / Teste	Tarefas concluídas, prontas para revisão de código e testes de aceitação.	2 (Máximo de 2 tarefas em teste)
Pronto (Deploy)	Funcionalidades aprovadas e prontas para serem integradas ou N/A lançadas em <i>Small Releases</i> .	

2.2. eXtreme Programming (XP): Práticas de Qualidade

As seguintes práticas de XP são mandatórias para todas as tarefas que passam pela coluna **"Em Desenvolvimento"**:

Prática XP	ea XP Aplicação no TechFit Objetivo	
Test-Driven Development (TDD)	Para cada funcionalidade (ex.: agendar aula, cancelar vaga), o teste de unidade deve ser escrito antes de qualquer linha de código de produção.	Reduzir bugs, garantir que o código atenda aos requisitos e facilitar a refatoração.
Pair Programming	Toda codificação deve ser feita por dois membros da equipe, garantindo revisão imediata e transferência de conhecimento.	Melhorar a qualidade do código, reduzir erros e aumentar a velocidade de solução de problemas complexos.
Continuous Integration (CI)	As modificações de código devem ser integradas ao repositório principal várias vezes ao dia.	Evitar "merge conflicts" e garantir que o sistema esteja sempre em um estado funcional.
Small Releases	Entregar versões funcionais e pequenas da aplicação (ex.: "Agendamento V1" ou "Painel Admin com Cadastro Básico") semanalmente.	Gerar feedback rápido da TechFit e entregar valor constantemente.

3. Backlog Prioritário do Sistema TechFit

Módulo (Épico)	Funcionalidade (História de Usuário)	Prioridade
Módulo de Agendamento Online	Como aluno, eu quero visualizar todas as aulas disponíveis com vagas em tempo real para poder me agendar.	P1 (Alta)
Módulo de Agendamento Online	Como aluno, eu quero cancelar minha aula facilmente para liberar a vaga para outro colega.	P1 (Alta)
Painel Administrativo	Como funcionário, eu quero um painel para adicionar, editar e remover aulas e instrutores.	P1 (Alta)

Módulo de Controle de Acesso	Como aluno, eu quero usar um QR Code único para fazer o check-in na catraca, sem a necessidade de carteirinha.	P2 (Média)
Módulo de Avaliação Física	Como instrutor, eu quero registrar e visualizar o histórico das avaliações físicas do aluno em gráficos de evolução.	P2 (Média)

4. Reuniões e Eventos

As reuniões serão focadas na inspeção do fluxo e na adaptação, de acordo com os princípios do Lean.

Evento	Frequência	Objetivo
Stand-up Diário	Semanal	Sincronização. Foco: "O que moveu as tarefas no Kanban hoje e quais são os impedimentos?"
Revisão do Fluxo	Quinzenal	Revisar o quadro Kanban, analisar o Cycle Time (tempo que uma tarefa leva para ser concluída) e garantir que o backlog esteja priorizado.
Retrospectiva	Mensal	Foco: "O que podemos fazer para melhorar a aplicação das práticas XP (TDD, Pair Programming) e otimizar o fluxo Kanban?"

5. Definição de Pronto (Definition of Done - DoD)

Uma funcionalidade só pode ser movida para a coluna **"Pronto (Deploy)"** se atender a todos os seguintes critérios:

- [x] O código foi revisado por outro membro da equipe (Pair Programming concluído).
- [x] Todos os testes de unidade (TDD) foram escritos e estão passando 100%.
- [x] O código está integrado ao main branch (Continuous Integration).
- [x] A funcionalidade foi testada manualmente e atende ao requisito da TechFit.
- [x] O código está documentado (comentários claros).

O resultado é um time que produz **software** de forma **contínua** e com **excelência**, ao mesmo tempo em que mantém a **visibilidade** total sobre o **processo**.